

AS Põlva Vesi 2026 a hankeplaan

Nr	Planeerivata hanke kirjeldus	Hankemenetluse liik	Hankelepingu eeldatav maksumus	Eeldatav lepingu täitmise tähtaeg	Vastutav isik
1.	Hatiku VTJ ja torustike projekteerimine ja ehitus	Lihthange	350000	12 kud	K.Kivisaar
2.	Vastse-Kuuste reoveepuhasti rekonstrueerimine	Lihthange	130000	12 kuud	K.Kivisaar
3.	Sõidukite ost	Lihthange	60000	6 kuud	K.Kivisaar